

# Проект "Мобильная библиотека, как находка для читателя"

Создают проект:

Рагимова Сабина

Красильникова Юлия

Балобанова Виктория

Руководитель: Пухарева Елена  
Александровна, директор БОУ УР  
«Столичный лицей»



# Цель проекта:

Создать мобильную библиотеку.

# Проблема:

Книги стоят достаточно дорого. В школьной библиотеке большая часть книг- это книги школьной программы.

Благодаря мобильной библиотеке чтение различных, в том числе современных, произведений станет для учащихся «Столичного лицея» более доступным.

# Актуальность:

XXI век - это век цифровых технологий, и большинство школьников сейчас читают книги в интернете или с помощью электронных книг, но порой они просто не могут найти ту или иную книгу, потому что нет времени или сил. Но с помощью нашего проекта у них будет свободный доступ к некоторым произведениям.

# Новизна проекта:

С помощью мобильной библиотеки ученики и учителя Столичного лицея смогут доступным и бесплатным способом прочитать понравившуюся им книгу.



## ✦ Задачи проекта:

1. Проконсультироваться с учителями литературы.
2. Провести опрос среди лицеистов.
3. Составить список книг для мобильной библиотеки.
4. Составить к каждой книге аннотацию.
5. Прикрепить QR коды.
6. Создать мобильную библиотеку.

# Этапы работы:

1

Срок: 10.11.2022-30.11.2022

1. Выбор интересующей темы проекта.
2. Выбор руководителя проекта.
3. Формулирование цели и задач проекта.
4. Составление плана работы над проектом.



2

Срок: 12.12.2022-23.01.2023

1. Проведение опроса среди учащихся «Столичного лицея».
2. Консультация с учителем литературы
3. Анализ полученных данных опроса.
4. Составление списка книг.
5. Создание мобильной библиотеки.

3

Срок: 23.01.2023

1. Вывесить мобильную библиотеку в рекреацию «Столичного лицея».
2. Подготовка к защите проекта.
3. Публичная защита проекта.


# Чему нам придется научиться в процессе выполнения проекта:



1. Анализировать полученные данные опроса.



2. Работать в команде и принимать совместные решения.



3. Создавать QR-код.

# Ресурсы необходимые для реализации проекта:



Человеческие: ученики и учителя лицея.



Финансовые: 1782 рубля.



Информационные, время: интернет, полученные данные с опроса.



Оборудование и материалы: ноутбук, цветной принтер, бумага формата А4, папка формата А4, обложки для ламинирования бумаги, ламинатор.



Сетевые и социальные партнеры: официальный сайт БОУ УР «Столичный лицей», ВК (сайт Столичного лицея)



# Риски и пути их преодоления:

★ Внутренние: 1. Команда заложила недостаточно времени на реализацию проекта; 2. Разногласия в команде.

Путь преодоления: 1. Найти более быстрый путь для выполнения работы; 2. Найти компромисс.

Внешние: Консультант нашего проекта может уволиться.

Путь преодоления: Найти другого консультанта.

Технические: 1. Отсутствие интернета; 2. Поломка принтера.

Путь преодоления: 1. Найти помещение с Интернетом; 2. Найти типографию.

Организационные: Отсутствие возможности команде собраться вместе.

Путь преодоления: У команды есть возможность работать онлайн.

Финансовые: Отсутствие спонсоров.

Путь преодоления: Заработать деньги.

# Положительные эффекты от реализации проекта:

1. Повышение читательского опыта.
2. Получение опыта в создании проекта.
3. Быстрый, удобный доступ к произведениям
4. Повышение интереса учащихся к литературе.